


Comune di Exilles (TO)
Riduzione del rischio idrogeologico in località Cels - Interventi sulle pareti rocciose - Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Anno 2016
attività inizio fine

1 provvigione e approntamento materiali 20/05/16 31/05/16

2
installazione cantiere, trasporto 
materiali, approntamento stazioni di 
calata

01/06/16 10/06/16

3 perforazioni e cementazioni ancoraggi, 
legatura massi, installazione reti 13/06/16 05/08/16

4 taglio piante, regolarizzazione del 
terreno 25/07/16 12/08/16

5
perforazione, cementazione e 
maturazione delle fondazioni delle 
barriere

01/08/16 09/09/16

6 installazione delle barriere 01/09/16 11/11/16

7 collaudi vari, ripristini ambientali 24/10/16 15/2016

8 chiusura cantiere 15/11/16

giorni 180

maggio agostogiugno luglio settembre ottobre novembre dicembre


